◈ 서울특별시고시 제2025-766호

홍제4구역 주택정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정, 지구단위계획(구역) 결정 및 지형도면 고시

서울특별시 서대문구 홍제동 267-1번지 일대(이하 '홍제4구역') 주택정비형 재개발사업 시행을 위하여 「도시 및 주거환경정비법」(이하 '도시정비법') 제16조에 따라 2025년 12차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회(2025.12.05.) 심의를 거쳐 정비계획 결정 및 정비구역으로 지정하고, 도시정비법 제17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 '국토계획법') 제50조에 따라 지구단위계획구역 및 지구단위계획으로 결정고시하며, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025년 12월 26일
서 울 특 별 시 장

Ⅰ. 정비구역의 지정 및 정비계획의 결정

1. 정비구역 지정조서

구분	정비사업명칭	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
신규	홍제4 주택정비형 재개발 정비구역	홍제동 267-1번지 일대	-	증)28,044.4	28,044.4	

■ 구역 지정 사유서

구분	위 치	지 정 내 용	지 정 사 유
신규	홍제동 267-1번지 일대	정비구역 지정	쾌적한 주거환경 조성과 도시기능의 효율화를 도모하고자 신속통합기획 가이드라인을 반영하여 정비구역으로 지정함

2. 토지이용계획

구 분	명 칭	면 적(㎡)	비 율(%)	비 고
합계		28,044.4	100.0	
정비 기반시설	소계	619.9	2.2	
	도로	619.9	2.2	
택지(획지)	소계	27,424.5	97.8	

4. 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출근거

가. 분담금 추산액

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>추정비례율</td><td>O 추정 비례율 산정방식 : (총 수입 - 총 사업비) ÷ 종전자산 총액 X 100%

O 추정비례율 : 102.78%
= (653,949,700천원 - 466,288,893천원) ÷ 182,583,644천원 X 100 = 102.78%
- 총수입 추정 : 653,949,700천원
- 총 사업비 추정 : 466,288,893천원
- 종전자산총액 추정 : 182,583,644천원</td></tr>
<tr><td>개별
종전자산
추산액</td><td>O 개별 공시가격 : 부동산공시가격알리미에서 개별공시가격 확인

O 공동주택 소유자 : 공동주택 공시가격 X 보정률

O 단독주택, 상가소유자 : 토지가액 + 건물가액
- 토지 = 토지면적 X 개별공시지가 X 보정률
- 건물 = 개략단가 X 연면적</td></tr>
<tr><td>추정
분담금
산출</td><td>O 추정분담금 산정방식 : 권리자 분양가 추정액 - (종전자산 추정액 X 추정비례율)

(단위 : 천원)
<table><tr><th colspan="2">권리자 분양가 추정액(a)</th><th>추정 권리가액(b)</th><th>추정 분담금(a-b)</th></tr><tr><td>전용 39㎡형</td><td>516,000</td><td rowspan="4">개별 종전자산 추산액
X 추정 비례율
(102.78%)</td><td rowspan="4">권리자 분양가 추정액 -
추정권리가액
(+:분담 / -:환급)</td></tr><tr><td>전용 49㎡형</td><td>622,000</td></tr><tr><td>전용 59㎡형</td><td>724,000</td></tr><tr><td>전용 84㎡형</td><td>906,000</td></tr></table></td></tr>
</table>

※ 해당 분담금은 추산액으로, 향후 조합설립인가 및 사업시행인가, 관리처분계획인가시 개별 물건에 대한 종전 종후자산 감정평가 및 분양가격 등에 따라 변동될 수 있음

나. 추정 비례율 산출근거

구 분	항 목		금 액(천원)
수입	소 계		653,949,700
	분양주택	일반분양	346,206,000
		조합원분양(보류지 포함)	253,734,000
	임대주택	의무임대주택	42,438,000
		국민주택규모주택	5,638,000
		기부채납	-
	근린생활시설	일반분양	3,384,000
		조합원분양	2,862,000
	매출부가세		-312,300
지출	소 계		466,288,893
	공사비		309,436,467
	보상비		32,590,530
	관리비		2,898,155
	설계비		5,407,214
	감리비		6,751,481
	부대경비		74,665,129
	예비비		34,539,918
종전자산 추정액			182,583,644
추정비례율	102.78%		

다. 공사비 및 분양가 변동표

비례율변화표		변동률	사업비				
			-10%	-5%	0%	5%	10%
변동률		평균단가 (천원/3.3㎡)	7,200	7,600	8,000	8,400	8,800
분양가 (일반 분양 84타입 기준)	10%	34,100	153.94%	144.79%	135.64%	126.49%	117.34%
	5%	32,550	137.51%	128.36%	119.21%	110.06%	100.91%
	0%	31,000	121.08%	111.93%	102.78%	93.63%	84.48%
	-5%	29,450	104.65%	95.50%	86.35%	77.20%	68.06%
	-10%	27,900	88.22%	79.07%	69.92%	60.77%	51.63%

※ 관리처분계획인가 시 개별 물건에 대한 종전자산 감정평가 및 분양가격 확정 결과 등에 따라 변경될 수 있음